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OBCIAZENIE STUDENTA

Wyktad Cwiczenia | Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zaje¢ dydaktycznych 8 14
organizowanych przez Uczelnie
Liczba godzin catkowitego naktadu
25 50
pracy studenta
. . Zaliczenie Zaliczenie
Forma zaliczenia
na ocene na ocene
Liczba punktéw ECTS 1 2

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI | INNYCH KOMPETENCJI

Nie formutuje sie wymagan wstepnych

CELE PRZEDMIOTU

c1 Zapoznanie studentéw z zakresem tematycznym i procedurami zarzadzania projektami.

C2 Nabycie przez studentdw umiejetnosci z zakresu planowania projektu oraz zarzadzania ryzykiem w

projekcie.

C3 Nabycie przez studentdw umiejetnosci wykorzystania oraz tworzenia narzedzi stuzgcych koncepcyjnemu

opracowaniu projektu i selekcja zespotu projektowego.

C4 Nabycie przez studentéow umiejetnosci skutecznego zarzgdzania projektem.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA - PEU
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Z zakresu wiedzy:

PEU_WO1

posiada podstawowsg wiedze¢ z zakresu zarzadzania projektami

PEU _WO02

zna metody planowania, analizy i oceny projektow, dostrzega uwarunkowania i czynniki
wplywajace na zarzadzanie projektami. Poznawanie narz¢dzi wystepujacych w projekcie.

Z zakresu umiejetnosci:

potrafi zaplanowac i zorganizowal zarzadzanie projektem oraz okresli¢ stopiern waznosci
projektu, potrafi okredli¢ zatozenia do zarzadzania projektem, zna logike projektéow

PEU _UO1

potrafi opracowac strukture podziatu pracy, dokona¢ szacunkowych obliczen kosztow, sporzadzic¢
PEU U02 diagramy organizacyjne i harmonogramy prac projektowych
PEU U03 potrafi planowac ryzyko projektu, zarzadzaé ryzykiem oraz monitorowaé realizacje ryzyka oraz

budowac i organizowa¢ skuteczne zespoty projektowe w organizacji

Z zakresu kompetencji spotecznych:

Ma $wiadomo$¢ zasobow swojej wiedzy 1 umiejetnoSci oraz rozumie potrzebe

PEU _KO01 cigglego doksztatcania si¢. Potrafi przeprowadzi¢ autoprezentacje.
TRESCI PROGRAMOWE
Forma zaje¢ — wyktad Ig‘(l)c dzzbii
Rozpoczecie projektu, planowane projektu, dodawanie do planu innych skladnikéow

o charakterystyka przedsiewziecia projektowego,

e lista potrzeb projektu, wykonalno$¢ projektu, ogdlna analiza dochodowo-
kosztowa, zalecenia dla projektu, sponsor projektu, zgoda na realizacje.

w1 e cel projektu , cele posrednie, zakres projektu, skutki projektu, ograniczenia 1
projektu.

e podejécie do projektu, okreslenie wymaganych zasobow, wykaz i ocena osob
zaangazowanych w projekt , zestawianie zalozen do projektu, okreslanie
krytycznych czynnikéw sukcesu.

Zarzadzanie projektem

e zalozenia zarzadzania projektem, historia zarzadzania projektem (Gantt, PERT
i CPM — metoda $ciezki krytycznej),

e pojecie zarzadzania projektem (trojkat zarzadzania projektem, zakres projektu,

w2 ,,pnacy sie zakres”, procesy projektu), 1

e obszary umiejetnosci zarzadzania, metodologie zarzadzania projektem, cykl
zycia projektu.

Planowanie kontroli projektu i tworzenie struktury analizy pracy

e plany kontroli projektu, definiowanie planu komunikacji, sporzadzanie planu
kontroli zmian projektu,

W3 . . . . 1

e sporzadzanie planu zarzadzania jakoscia, zarys planu zaopatrzenia, plan
ukonczenia,

e tworzenie struktury analizy pracy, podej$cie do struktury analizy pracy,
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okreslanie poziomoéw nadzoru, wykonanie szczegdtowej struktury analizy pracy
(projekt).

Dobér zespolu projektowego
e dobér wymaganych zasobow ludzkich, dostgpnos¢ zasobdéw ludzkich,
e style pracownikow ( Metoda G. Junga, Mayers- Brigs, Okno Johari, Catego

w4 mozgu) 1
e plan organizacyjny, pozyskanie odpowiednich zasobow ludzkich.
Szacowanie projektu, tworzenie sieci czynnoSci i ustalanie harmonogramu projektu
e 0szacowania zadan, techniki szacowania, szacunki kosztow,
e relacje migdzy zadaniami, okreslanie relacji zadan zaleznych, diagram PERT,
diagram CPM.
W5 e harmonogram projektu, obliczanie czasu trwania zadania, korekty 5
harmonogramu, ograniczenia terminu wykonania projektu, wersje
najwczesniejsza, wersj¢ najpozniejsza, okreslanie sciezki krytyczne;j.
e diagram Gantta, wykonanie diagramu Gantta, harmonogramy poszczegolnych
zasobow, ocena harmonogramu, histogram zasobow.
Planowanie ryzyka projektu
e Kkategorie ryzyka, definicje, zasady
e plan alternatywny (trzy strategie: eliminowanie ryzyka, tagodzenie ryzyka,
W6 akceptacja ryzyka) 2
e techniki i narz¢dzia szacowania ryzyka projektu (macierz ryzyka, Analiza FMEA
— Analiza efektéw form niepowodzenia (metoda jakoSciowo-iloSciowa), Analiza
wrazliwosci i scenariusze (metoda iloSciowa)
Razem 8
Forma zajec — ¢wiczenia
1 Zarzadzanie projektem, zarzadzanie projektami, Miejsce, rola i rodzaje projektow w
zarzadzaniu 2
C2 Planowanie i definiowanie zasobow projektu a
C3 Budzetowanie projektu, cykl zycia projektu 2
c4 Inicjowanie, definiowanie i ocena wykonalnosci projektu, sterowanie przebiegiem projektu 2
C5 Organizacja zespotu projektowego 2
C6 Prezentacja projektow 2
Razem 14
STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE
1. | Wyktad (elementy) z wykorzystaniem multimediéw
2.

Projekt, prezentacja audytorium wybranego projektu na obiekcie. Konsultacje
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Praca wtasna — przygotowanie projektu

METODY | FORMY OCENY

OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA

Formy oceny (F lub P)*

Numer efektu uczenia
(przedmiotowego)

Metody oceny

osiggniecia efektu ksztatcenia

F (éwiczenia)

PEU_UO1, PEU_UO2, PEU_UO3

Aktywnosé, praca w zespole

P (¢wiczenia)

PEU_UO1, PEU_U02, PEU_UO3

Przygotowanie projektu

F (wyktad)

PEU_WO01, PEU_WO02, PEU_KO1

Dyskusja

P (wyktad)

PEU_WO01, PEU_WO02, PEU_KO1

Test wyboru

*F — ocena formujgca (w trakcie semestru), P — ocena podsumowujaca (na koniec semestru)

KRYTERIA OCENY

OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA

Nr PEU Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra
Student dodatkowo potrafi
Student zna podstawowe Student dodatkowo potrafi L i P
L . . . omowic szczegétowo
PEU_WO01 | definicje i kategorie z zakresu omoéwi¢ metody zarzadzania L
. . . . . klasyfikacje z zakresu
zarzadzania projektami projektami . . .
zarzadzania projektami
. Student dodatkowo potrafi
Student dodatkowo potrafi L,
Student zna podstawowe L opisac i wyjasni¢ zasady
PEU_W02 . L opisac i wyjasnic istote .
zasady zarzgdzania w projekcie . L efektywnego zarzadzania
zarzadzania w projekcie .
projektem.
. Student potrafi omoéwic réznice | Student potrafi¢ dokonac
Student zna zasady podejscia . . . , . .
. . pomiedzy podejsciem analizy oraz wybraé najbardziej
PEU_WO03 | procesowego i projektowego w . .
. . . procesowym a podejsciem efektywng metode zarzadzania
zarzadzaniu projektami . .
projektowym dla danego projektu
Student dodatkowo potrafi
. i Student dodatkowo potrafi . i .p ]
Student potrafi przygotowac L zmodyfikowacé plan i budzet
PEU_UO01 . . . okresli¢ ryzyka dla danego . .
plan i budzet projektu . . . projektu bedace w trakcie
planu i budzetu projektu . .
realizacji projektu
Student dodatkowo potrafi Student dodatkowo potrafi
BEL L02 Student potrafi kierowac zastosowaé metode burzy wykorzystac techniki negocjacji
- zespotem projektowym pytan w grupowym i tworczego rozwigzywania
rozwigzywaniu problemow problemow.
Student potrafi wykona¢ ' Studenlt potrafi wykonac . Student dodatkowo potrafi
PEU_UO03 pod'stawowq dokumentacje szcz'ego’fowa dokumentacje przygotowaé dokumentacje w
projektu projektu trakcie zmian projektu
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bedacego w realizacji
Student dodatkowo zna .
. . . . Student dodatkowo wykazuje
Student zna ryzyka zwigzane z indywidualne preferencje oraz L L .
PEU_KO1 dazenie do minimalizowania

zarzagdzaniem zespotem

ewentualne braki kompetencji
cztonkdéw zespotu.

ryzyka w zarzgdzaniu zespotem

LITERATURA PODSTAWOWA

Zarzgdzanie finansami projektu europejskiego, praca pod red. M. Dylewskiego, Wydawnictwo

C.H. Beck, Warszawa 2009.

T. Young: Skuteczne zarzgdzanie projektami. Wyd. Helion — One Press, Warszawa 2006.

LITERATURA UZUPELNIAJACA

o Pawlak M. Zarzgdzanie projektami. Warszawa, 2010.

Kisielnicki J. Zarzagdzanie projektami. Ludzie — procedury — wyniki. Warszawa 2011

ZRODLA ELEKTRONICZNE

https://www.projectmanagement.com/ oraz polskie bezptatne wydanie w wersji pdf: https://strefapmi.pl/o-nas/

MACIERZ POWIAZANIA
EFEKTOW UCZENIA DLA PRZEDMIOTU ZARZADZANIE PROJEKTAMI
Z EFEKTAMI UCZENIA SIE NA KIERUNKU LOGISTYKA

Odniesienie przedmiotowego
Przedmiotowy efektu do efektow uczenia Cele przedmiotu | Tresci broaramowe Numer narzedzia
efekt uczenia zdefiniowanych dla kierunku P prog dydaktycznego
studiow i specjalnosci
PEU_WO01 K_WO01, K_W15 c1, W1 1
PEU W02 K_W02, K_W04, K_WO05, 1o 1
- K_W15, K_W16 ’ W2, W5

PEU_UO1 K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, C1,C2 W4, W7, P2, P3 1,2,3
PEU_UO2 K_U05, K_U10, K_U13 C1,C2 W3, P4, P5 1
PEU_UO3 K_U05, K_U06, K_U09, K_U10 C1,cC2 W7, P3 1,2,3
PEU_KO1 K_Ko01 C1,C2 W5, P4, P5 1,3
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